



STESV  
**20233360400901**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., marzo 23 de 2023

Señor:

**ANÓNIMO**

Twitter: @BatanBogota

Bogotá – D.C.

**REF:** Contrato IDU 1826 de 2021. “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES -AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM), AVENIDA ALEJANDRO OBREGÓN (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO), AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES, AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR), EN BOGOTÁ D.C.” – Respuesta Radicado 20231850379262. Derecho de petición Inactividad Obras en puente Calle 127 con Autopista Norte.

Respetado Señor Anónimo:

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual informa:

*“La falta de gerencia de la alcaldía @idubogota está obra vital para los residentes de la zona @AlcaldiaSuba11 y claro para #Bogota, lleva 21 días SIN UN SOLO TRABAJADOR y los trancones ni hablar @SectorMovilidad #RT Reenviar esto por todos los grupos a ver si escuchan., suba barrio BATAN”*

De manera atenta la Entidad, informa que, conforme con pronunciamiento T&G-COS-CO0109-1660, la firma interventora del contrato de la referencia, con radicado IDU 20235260422542 de fecha 16 de marzo de 2023, manifestó lo siguiente:

*“(…) La suscrita Interventoría en cumplimiento al seguimiento del Contrato de Obra IDU-1826 de 2021 se permite informar al respecto lo siguiente:*

*Actualmente se está realizando el mantenimiento preventivo del puente que consta de sello e inyección de fisuras, demolición de carpeta con espesor variable, instalación de carpeta asfáltica, actividades que el Contratista ha ejecutado en medida de lo posible debido a:*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

1



STESV  
**20233360400901**

Información Pública

Al responder cite este número

- *Restricciones de la Secretaría Distrital de Movilidad porque hay varios contratos en ejecución en el mismo sector lo que dificulta la movilidad para los usuarios, por lo que la SDM revisa las actividades de los contratos que coinciden en este puente para otorgar los PMTs de manera tal que, se permita la circulación de forma segura de todos los actores viales.*
- *Deserción del personal de mano de obra no calificada, dadas las condiciones ofrecidas por otros contratistas de obras en ejecución en Bogotá que están ubicadas en el sur de la ciudad y que tienen mayor duración, por lo que los empleados al ver otras oportunidades laborales que se adaptan más a sus necesidades no permanecen en este contrato.*

*Actualmente, el Contratista se encuentra en evaluación de algunos aspectos de carácter económico y administrativo para mejorar los rendimientos de las actividades con el fin de entregar las obras en el menor tiempo posible, cumpliendo con las normas aplicables y la calidad requerida para entregar el puente a los ciudadanos en condiciones óptimas”.*

Así mismo y como complemento a lo manifestado por la firma interventora, la Entidad se permite informar que actualmente se adelanta un trámite de Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS, en contra del Contratista Consorcio Reforzamiento PTCC 2022 por el Contrato IDU 1826-2021, teniendo en cuenta que el contratista superó un atraso mayor al 5% y no logró disminuir y mitigar el atraso presentado, conllevando a la no entrega de los hitos contractuales establecidos para el Puente de la Autopista Norte con calle 127, y que se encuentran aprobados dentro del cronograma de obra.

Acorde con lo anterior, se informa que la Audiencia Preliminar del Proceso Administrativo Sancionatorio, se llevó a cabo el día 7 de marzo de 2023, a las 9:00 am, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 86 “*Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento*” de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*”.

De igual manera, se informa que la Entidad cuenta con canales de comunicación ciudadana, con el fin de atender todos los requerimientos ciudadanos, en el sistema oficial de la entidad, tal como se estipula en el APÉNDICE H EPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, por lo que, de ser posible, la invitamos a hacer uso de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad y aplicados en la ejecución del contrato del asunto, señalados en el APÉNDICE H:

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*



STESV

**20233360400901**

Información Pública

Al responder cite este número

- Sistema de Gestión de PQRS, gestión social, participación ciudadana y datos abiertos – Aplicativo Bachué.

Es así que se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



**Meliza Marulanda**

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 23-03-2023 11:56 AM  
Anexos: LO ENUNCIADO

AprobÃ³: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Elaboró: Mildred Alvarado Patino-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

