

STESV

**202333601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 26 de 2023

**Señor(a)**

**ANONIMO**

Peticionario

Dirección: No registra

Correo: No registra

Bogotá - Bogotá DC

**REF:** Contrato IDU - 1299-2020 "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS CALLE 79 B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". - Respuesta a petición con radicados IDU 20235260913802 del 7/06/2023 y 20231850934102 del 9/06/2023.


Respetado (a) Señor (a):

De manera atenta y teniendo en cuenta el requerimiento radicado a través del canal de recepción de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Bogotá Te Escucha" con consecutivo BTE No. 2563362023, el cual fue recibido en el IDU bajo el radicado No. 20231850934102 del 9 de junio de 2023, y remitido de igual manera por la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, recibido en la Entidad con el radicado IDU 20235260913802 del 7 de junio de 2023, en el cual manifestaba:

*"Se denuncia que desde hace más de 2 años, están "realizando trabajos" de cambio de cañería de agua y nuevos andenes, sobre la calle 85 entre la av 7ma y la Cra 9na. (Bogotá). Son únicamente 2 calles, en las cuales se ve permanentemente un grupo muy grande de trabajadores y maquinarias, que no avanzan, no ejecutan, es evidente un hecho de corrupción en esta obra, que tiene reducidos sus carriles, y las calles aledañas, perjudicando a vecinos, peatones que deben caminar por la calle pisando barro y basura, y las tiendas de la zona están (hace 2 años) perdiendo clientes por esta impunidad que nadie controla".*

Al respecto el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU conforme al seguimiento que realiza a la ejecución de los proyectos de obra a su cargo, informa que, el contrato de obra IDU-1299-2020, cuyo objeto se relaciona en la referencia, inició ejecución el 18 de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución inicial de dieciséis (16) meses, distribuidos así: (i) Dos (2) meses para la fase de preliminares y, (ii) Catorce (14)

1



STESV

**202333601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

meses para la fase de obra. No obstante, durante la ejecución del proyecto se han presentado una serie de situaciones sobrevinientes que han llevado a la Entidad a suscribir dos (2) prórrogas, por lo cual la actual fecha de terminación de dicho proyecto de obra corresponde al 7 de julio de 2023, conforme a lo definido en el documento de Modificación No.3, Prórroga No.2 y Adición No. 1 suscrita entre las partes el 6 de mayo de 2022.


Así mismo, se informa con base en el seguimiento que realiza la Interventoría al cronograma aprobado e incorporado al contrato IDU-1299-2020 en la modificación antes mencionada, que el avance de ejecución de dicho contrato, registrado en el informe semanal No. 129 con fecha de corte al 19 de junio de 2023, corresponde a:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% RETRASO
87,50%	26,74%	60,76%

FRENTE DE OBRA	% PROGRAMADO (FISICO)	% EJECUTADO (FISICO)	% RETRASO POR TRAMO
CALLE 73	100,00%	22,43%	77,57%
CALLE 79B	100,00%	49,47%	50,53%
CALLE 85	100,00%	25,07%	74,93%

Por lo anterior, frente a los atrasos en la ejecución antes indicados, se informa que lamentablemente la obra, se ha venido ejecutando por el contratista a un ritmo más lento de lo esperado y establecido contractualmente, por tal razón, los primeros 14 meses de ejecución, más los 14 meses de prórroga no le han sido suficiente al contratista para adelantar la ejecución total de la obra, teniendo en cuenta que en el desarrollo del contrato se han presentado diferentes inconvenientes por trámites tardío adelantados por el contratista de obra en relación a los Planes de Manejo de Tránsito y a la presentación de los Análisis de precios unitarios no previstos. Así mismo, se han tenido inconvenientes por falta de personal y materiales en la obra, lo que ha llevado a que la ejecución del contrato se encuentra atrasada respecto a la programación vigente.

Aunado a lo anterior, se informa que en el mes de enero de 2023, después de la visita realizada por la señora Alcaldesa de Bogotá, al frente de obra de la calle 85, se le solicitó al contratista de obra aumentar esfuerzos para terminar la intervención como mínimo de los frentes que tenía abiertos para ese momento y los cuales contaban con el respectivo PMT autorizado por la SDM vigente, dentro del término faltante de ejecución del contrato, en tal sentido, se le solicitó igualmente al contratista de obra incrementar de manera inmediata los recursos en los frentes de obra, con el fin de mitigar el atraso presentado a la fecha, esto sin limitar su ejecución a los frentes abiertos teniendo en cuenta que a la fecha el alcance del contrato sigue siendo el mismo, pero donde de acuerdo a los antecedentes de los bajos rendimientos vistos



STESV


**20233601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

hasta ahora en el contrato, se prevé que el contratista de obra no dará cumplimiento a la ejecución del 100% de la meta física contratada.


Al respecto, la firma interventora en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha remitido al contratista de obra las comunicaciones y apremios relacionados a continuación, las cuales denotan que el contratista ha incumplido presuntamente sus obligaciones contractuales, sin acoger las recomendaciones y requerimientos que le han realizado la interventoría y la Entidad, para adoptar medidas de mitigación, con el objetivo de agilizar la ejecución de las obras en lo referente al aumento de recursos, materiales y equipos, y cumplir con los tiempos de entrega pactados contractualmente, teniendo en cuenta que, ya en varias oportunidades se ha evidenciado falta de recursos en los diferentes frentes de trabajo del proyecto, así como requerimientos y apremios encaminados a exigir la adecuada implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados por la Secretaria Distrital de Movilidad, para garantizar la seguridad de los diferentes actores viales que circulan en inmediaciones a las áreas de intervención de la obra:

CONSECUTIVO INTERVENTORIA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
IDU-CI-1502-2020-TEC-1492	6/5/2022	Apremio 1. Requerimiento por bajos rendimientos en la ejecución de obras tramos Calle 73, calle 79B y calle 85.	20225260848722
IDU-CI-1502-2020-SOC-1507	12/5/2022	Apremio por ausencia de personal de plantilla mínima - Residente Social.	20225260891742
IDU-CI-1502-2020-SOC-1515	12/5/2022	Apremio 3. Solicitud de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato IDU1299 -2020 del Componente Social.	20225260904212
IDU-CI-1502-2020-AMB-1517	13/5/2022	Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1465 (28-04-2022) Requerimiento retiro oportuno de RCD de los frentes de obra	20225260899012
IDU-CI-1502-2020-SST-1522	13/5/2022	Apremio por falta de pago de salarios del personal del Contratista y solicitud de soportes de pagos de salarios, honorarios y facturas del personal de obra y subcontratistas	20225260901712
IDU-CI-1502-2020-SOC-1526	16/5/2022	Apremio por no respuesta al Derecho de Petición con Radicado IDU 20225260682392. Luz Patricia Romero – Edificio Montevecchio	20225260945442
IDU-CI-1502-2020-AMB-1529	17/5/2022	Requerimiento disponibilidad de unidad sanitaria frente de obra	20225260912852
IDU-CI-1502-2020-SST-1540	20/5/2022	Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU- CI-1502-2020-SST-1523 (16/05/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 17 versión 1 del contratista. Respuesta oficio GRD-29-TEC-2022-0380	20225260935362
IDU-CI-1502-2020-AMB-1544	21/5/2022	Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1530Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC- 2022-0378-Informe mensual No. 17 V1 componente ambiental (18-05-2022)	20225260946662



**STESV**  
**20233601115601**  
 Información Pública  
 Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
IDU-CI-1502-2020-SST-1549	24/5/2022	Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1540 (20/05/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020-SST-1523 (16/05/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 17 versión 1 del contratista. Respuesta oficio GRD-29-TEC-2022-0380	20225260958832
IDU-CI-1502-2020-TEC-1552	24/5/2022	Apremio 2. Requerimiento por bajos rendimientos y baja disponibilidad de materiales en obra para la ejecución de trabajos en los tramos de la calle 73, calle 79B y calle 85.	20225260983372
IDU-CI-1502-2020-AMB-1553	25/5/2022	Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1544 (21-05-2022 - Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1530 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0378-Informe mensual No. 17 V1 componente ambiental (18-05-2022)	20225260975052
IDU-CI-1502-2020-TEC-1570	1/6/2022	Requerimiento por incumplimiento en PMT calle 79B	20225261019042
IDU-CI-1502-2020-TEC-1576	07/06/2022	Reiteración de requerimiento trámite de inclusión de 11 NPs no objetados. Radicados IDU 20223360928681 No objeción NPs (103,114,117,119 y 123) y 20223361022361 No objeción NPs (106,133,135,136,137 y 138)	20225261019042
IDU-CI-1502-2020-TEC-1605	15/6/2022	Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1591Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0403-Informe mensual No. 18 V1 componente ambiental (11-06-2022)	20225261103422
IDU-CI-1502-2020-AMB-1618	17/6/2022	Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1605 (15-06-2022 - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1591 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0403-Informe mensual No. 18 V1 componente ambiental (11-06-2022)	20225261132612
IDU-CI-1502-2020-TEC-1630	02/07/2022	Apremio 3. Requerimiento por bajos rendimientos y baja disponibilidad de materiales en obra para la ejecución de trabajos en los tramos de la calle 73, calle 79B y calle 85 y respuesta a los oficios GRD-29-ADM-2022-0260 y GRD-29-TEC-2022-0405.	20225261200602
IDU-CI-1502-2020-AMB-1633	24/6/2022	Apremio 3. Reiteración requerimiento CI-1502-2020-AMB-1618 (25-06-2022) Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1605 (15-06-2022 - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1591 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0403-Informe mensual No. 18 V1 componente ambiental (11-06-2022)	20225261156952
IDU-CI-1502-2020-SST-1635	29/6/2022	Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU- CI-1502-2020-SST-1607 (16/06/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 18 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022-0403	20225261173682




**STESV**  
**20233601115601**  
 Información Pública  
 Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
IDU-CI-1502-2020-SST-1640	01/07/2022	Requerimiento por no cumplimiento de compromisos y no implementación de acciones para mejorar el avance en la ejecución de actividades de obra.	20225261201732
IDU-CI-1502-2020-TEC-1641	30/6/2022	Apremio por no presentación oportuna de ítems no previstos requeridos dentro del contrato	20225261190592
IDU-CI-1502-2020-SOC-1651	06/07/2022	Requerimiento por no cumplimiento de las obligaciones del contrato respecto al pago oportuno a subcontratistas	20225261213782
IDU-CI-1502-2020-TEC-1662	07/07/2022	Requerimientos y ajustes para el componente de urbanismo implementado en obra	20225261220822
IDU-CI-1502-2020-SST-1666	08/07/2022	Apremio 3. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1636 (05/06/2022) Asunto: Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1635 (29/06/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020-SST 1607 (16/06/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 18 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022-0403	20225261228662
IDU-CI-1502-2020-SST-1687	14/07/2022	Apremio 4. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1666 (08/06/2022) Apremio 3. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1636 (05/06/2022) Asunto: Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1635 (29/06/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020-SST-1607 (16/06/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 18 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022-0403	20225261264722
IDU-CI-1502-2020-SOC-1692	18/07/2022	Respuesta al comunicado GRD-29-SOC-2022-0195 y Requerimiento por no cumplimiento a los compromisos de reactivación de la obra. Radicado IDU No 20221851180042 del 29 de junio de 2022. Derecho de Petición Luis Abdul Samacá.	20225261282552
IDU-CI-1502-2020-TEC-1694	19/07/2022	Apremio 4. Requerimiento por continuidad en los bajos rendimientos de ejecución de obra y baja disponibilidad de suministro de materiales en obra para la ejecución de trabajos en los tramos de la calle 73, calle 79B y calle 85 y alcance a la respuesta de los oficios GRD-29-ADM-2022-0260 y GRD-29-TEC-2022-0405.	20225261288062
IDU-CI-1502-2020-TEC-1701	22/07/22	Solicitud de plan de contingencia de acuerdo a obligación contractual estipulada en la cláusula 24 – plan de contingencia.	20225261312462
IDU-CI-1502-2020-SOC-1697	22/07/2022	Apremio 1. Solicitud de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato IDU 1299 -2020 del Componente Social – Informe Mensual Social No 19 V2	20225261308572
IDU-CI-1502-2020-AMB-1698	21/07/2022	Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020-AMB- 1678 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0427- Informe mensual No. 19 V1 componente ambiental (13-07-2022)	20225261299072
IDU-CI-1502-2020-	28/07/2022	Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-	20225261344592

5





STESV

**20233601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
AMB-1720		AMB-1698 (19-07- 2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1678 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0427-Informe mensual No. 19 V1 componente ambiental (13-07-2022)	
IDU-CI-1502-2020-SOC-1733	01/08/2022	Apremio 4. Solicitud de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato IDU 1299 -2020 del Componente Social.	20225261364592
IDU-CI-1502-2020-SST-1737	01/08/2022	Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020- SST-1696 (21/07/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 19 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022-0427	20225261366132
IDU-CI-1502-2020-AMB-1743	02/08/2022	Requerimiento retiro inmediato de RCD de los frentes de obra	20225261371822
IDU-CI-1502-2020-AMB-1740	02/08/2022	Apremio 3. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1720 (25-07- 2022 Asunto: Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1698 (19-07-2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1678 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0427-Informe mensual No. 19 V1 componente ambiental (13-07-2022)	20225261371752
IDU-CI-1502-2020-SST-1748	03/08/2022	Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1737 (29/07/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI- 1502-2020-SST-1696 (21/07/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 19 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022-0427	20225261381132
IDU-CI-1502-2020-TEC-1757	08/08/2022	Requerimiento por incumplimiento del principio de oportunidad con la no entrega de Informes mensuales del periodo 1 al 31 de julio de 2022 según los plazos establecidos en el manual de interventoría V7.	20225261399792
IDU-CI-1502-2020-SST-1756	08/08/2022	Apremio 3. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502- 2020-SST-1748 (03/08/2022) Asunto: Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502- 2020-SST-1737 (29/07/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020-SST-1696 (21/07/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST y Bioseguridad No 19 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC-2022- 0427	20225261399572
IDU-CI-1502-2020-AMB-1754	09/08/2022	Apremio 1. Cumplimiento obligaciones contractuales – componente ambiental	20225261407942
IDU-CI-1502-2020-TEC-1767	10/09/2022	Apremio 2 por no presentación oportuna de la solicitud de modificación para incluir 13 ítems no previstos no objetados por el IDU mediante los oficios: 20223360928681. NPs (103,114,117,119 y 123), 20223361022361.NPs (106,133,135,136,137 y 138) y 20223361136891 NPs(091 y 102)	20225261420172




STESV

**20233601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
IDU-CI-1502-2020-TEC-1768	10/08/2022	Apremio 2 por no presentación oportuna de ítems no previstos requeridos dentro del contrato	20225261419322
IDU-CI-1502-2020-AMB-1782	17/8/2022	Apremio 1. Retiro inmediato de RCD de los frentes de obra	20225261451542
IDU-CI-1502-2020-TEC-1783	17/8/2022	Apremio 3 por no presentación oportuna de la solicitud de modificación para incluir 13 ítems no previstos no objetados por el IDU mediante los oficios: 20223360928681. NPs (103,114,117,119 y 123), 20223361022361. NPs (106,133,135,136,137 y 138) y 20223361136891 NPs(091 y 102)	20225261452992
IDU-CI-1502-2020-AMB-1799	22/8/2022	Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1780 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022- 0450-Informe mensual No. 20 V1 componente ambiental (16-08- 2022)	20225261483112
IDU-CI-1502-2020-AMB-1812	26/8/2022	Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1799 (22-08- 2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1780 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0450-Informe mensual No. 20 V1 componente ambiental (16-08-2022)	20225261513362
IDU-CI-1502-2020-SST-1816	31/8/2022	Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI-1502-2020- SST-1789 (18/08/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST No 20 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC2022-0450	20225261539392
IDU-CI-1502-2020-AMB-1819	5/9/2022	Apremio 3. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1812 (26-08- 2022) Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1799 (22-08-2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1780 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0450-Informe mensual No. 20 V1 componente ambiental (16-08-2022)	20225261570552
IDU-CI-1502-2020-SST-1828	2/9/2022	Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502-2020-SST-1816 30/08/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI- 1502-2020-SST-1789 (18/08/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST No 20 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29- TEC-2022-0450	20225261562902
IDU-CI-1502-2020-TEC-1830	5/9/2022	Apremio 1 por la no implementación de señalización podotactil sobre tapas de cajas de inspección de redes.	20225261564752
IDU-CI-1502-2020-AMB-1834	6/9/2022	Requerimiento presencia del especialista ambiental en obra	20225261574412
IDU-CI-1502-2020-TEC-1844	9/9/2022	Requerimiento de implementación loseta alerta en sentido transversal en las zonas de empalme con la troncal de la carrera 7, tramo 13 calle 79B.	20225261599962
IDU-CI-1502-2020-AMB-1854	13/9/2022	Apremio 4. Reiteración requerimiento IDU-CI-1502-2020-AMB-1819 (01-09- 2022) Apremio 3. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1812 (26-08-2022) Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1799 (22-08- 2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502-2020-AMB-1780 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC-2022-0450-Informe mensual No. 20 V1 componente ambiental (16-08-2022)	20225261622902
IDU-CI-1502-2020-AMB-1862	15/9/2022	Apremio 5. Reiteración requerimiento IDU-CI-1502-2020-AMB-1856 (13-09- 2022) Apremio 4. Reiteración	20225261640782



STESV


**20233601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
		requerimiento IDU-CI-1502-2020-AMB-1819 (01-09- 2022) Apremio 3. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020- AMB-1812 (26-08- 2022) Apremio 2. Reiteración requerimiento IDU- CI-1502-2020-AMB-1799 (22-08- 2022) - Apremio 1. Reiteración radicado IDU- CI-1502- 2020-AMB-1780 Asunto: Respuesta a oficio GRD-29-TEC- 2022-0450-Informe mensual No. 20 V1 componente ambiental (16-08-2022)	
IDU-CI-1502-2020- TEC-1863	15/9/2022	APREMIO POR NO RESPUESTA A LOS COMUNICADOS IDU-CI-1502- 2020-ADM-1827 Y IDU-CI- 1502-2020-TEC-1778 -SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA Y TRAMITE DE MODIFICATORIO POR INCLUSION DE 17 NPS	20225261639372
IDU-CI-1502-2020- SST-1878	21/9/2022	Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI- 1502-2020- SST-1758 (14/09/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST No 21 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29-TEC2022- 0482	20225261671322
IDU-CI-1502-2020- SOC-1880	23/9/2022	Apremio 5. Solicitud de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato IDU 1299 -2020 del Componente Social.	20225261684302
IDU-CI-1502-2020- SST-1890	26/9/2022	Apremio 2. Reiteración requerimientos IDU-CI-1502- 2020-SST-1878 (21/09/2022) Asunto: Apremio 1. Reiteración requerimientos Radicado IDU-CI- 1502- 2020-SST-1758 (14/09/2022) Asunto: Revisión y observaciones informe mensual SST No 21 versión 1 del contratista. Respuesta comunicado GRD-29- TEC-2022- 0482	20225261696552
IDU-CI-1502-2020- AMB-1898	27/9/2022	Apremio 1. Reiteración Radicado IDU- CI-1502-2020- AMB-1841 (09-09-2022) Asunto Requerimiento actualización MAO-componentes ambiental y SST	20225261707142
IDU-CI-1502-2020- TEC-1902	28/9/2022	APREMIO 3 POR NO RESPUESTA AL COMUNICADO IDU- CI-1502- 2020-TEC-1778 -SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA. REITERACIÓN DEL COMUNICADO IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 1863. E IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 1874	20225261711102
IDU-CI-1502-2020- AMB-1904	29/9/2022	Alcance oficio 20225261606742 (09/09/2022) - Estado informe de presunto incumplimiento componente ambiental.	20225261720202
IDU-CI-1502-2020- TEC-1906	3/10/2022	Requerimiento y llamado de atención por deficiencias en los procedimientos constructivos y daño estructural de red de alcantarillado existente en el tramo de la calle 79B entre carrera 4 y carrera 7.	20225261738902
IDU-CI-1502-2020- AMB-1922	11/10/2022	Requerimiento actualización Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG RCD	20225261850532
IDU-CI-1502-2020- AMB-1942	18/10/2022	Respuesta a oficio GRD-29-AMB-2022-0081 Actualización formato 1. Requerimientos ambientales y SISO preliminares	20225261865932
IDU-CI-1502-2020- TEC-1946	19/10/2022	Observaciones y requerimientos a calidad de procesos constructivos y acabados en rampas de concreto estampado para acceso vehicular.	20225261872992
IDU-CI-1502-2020- TEC-1970	26/10/2022	Entrega Informe de presunto Incumplimiento General De La Cláusula 24 Plan De Contingencia	20225261921432
IDU-CI-1502-2020- AMB-1976	31/10/2022	Requerimiento cumplimiento obligaciones registro de Publicidad Exterior Visual-PEV	20225261939132
IDU-CI-1502-2020- AM-2002	10/11/2022	alcance al comunicado idu-ci-1502-2020-tec- 1970 radicado IDU 20225261921432 - según observaciones entregadas el	20225261986552

8





STESV

**20233601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

CONSECUTIVO INTERVENTORÍA	FECHA	ASUNTO	RADICADO IDU
		día 4 de noviembre de 2022 mediante correo electrónico recomendación inicio proceso sancionatorio contrato 1299-2020 por presunto incumplimiento en la etapa de ejecución de obra por el atraso presentado en el desarrollo de las actividades del contrato de acuerdo al pdt- cronograma aprobado, sin contarse con el plan de contingencia que permita evidenciar las medidas a implementar por el contratista con las cuales se mitiguen los atrasos presentados en el desarrollo del contrato.	
IDU-CI-1502-2020-SOC-2018	11/11/2022	Llamado de Atención – Socialización PMT – Plan de Manejo de Tránsito en el tramo de la CL 85 entre KR 9 y KR 11, en los tiempos contractuales. Solicitud de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato IDU 1299 -2020 del Componente Social.	20225261998782
IDU-CI-1502-2020-AMB-2068	23/11/2022	Requerimiento presencia del especialista ambiental en obra	20225262050912
IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 2078	25/11/2022	Apremio 5. Reiteración de requerimiento por continuidad en los bajos rendimientos de ejecución de obra y baja disponibilidad de mano de obra y bajo suministro de materiales en obra para la ejecución de trabajos en los tramos de la calle 73, calle 79B y calle 85 y alcance a la respuesta de los oficios GRD-29-ADM-2022-0260 y GRD-29-TEC-2022-0405.	20225262064762
IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 2091	29/11/2022	Llamado de atención por inactividad en la ejecución de las obras tramos calle 85, calle 73 y calle 79b.	20225262080962
IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 2103	30/11/2022	Llamado de atención no. 2 por inactividad en la ejecución de las obras tramos calle 85, calle 73 y calle 79b.	20225262093782
IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 2157	14/12/2022	Requerimiento Por Baja Disponibilidad De Mano De Obra y parálisis injustificada de ejecución de obras Tramos Calle 73, calle 79B y calle 85.	20225262171122
IDU - CI - 1502 - 2020 - TEC - 2232	5/1/2023	Apremio 6. Reiteración de requerimiento por continuidad en los bajos rendimientos de ejecución de obra y baja disponibilidad de mano de obra y bajo suministro de materiales en obra para la ejecución de trabajos en los tramos de la calle 73, calle 79B y calle 85.	20235260017402
IDU-CI-1502-2020-TEC-2313	27/1/2023	Apremio 3 por baja ejecución presupuestal de obra y solicitud de cumplimiento a las actividades contempladas en el PDT Vigente.	2023526013123 2
IDU – CI – 1502 – 2020 – TEC – 2373	06/02/2023	1502-2020 - Apremio 4 por baja ejecución presupuestal de obra y solicitud de cumplimiento a las actividades contempladas en el pdt vigente.	20235260208142
IDU – CI – 1502 – 2020 – TEC – 2427	22/02/2023	1502-2020 - Apremio 5 por baja ejecución presupuestal de obra y solicitud de cumplimiento a las actividades contempladas en el pdt vigente	20235260289102
IDU-CI-1502-2020-TEC-2434	01/03/2023	Apremio 6 por baja ejecución presupuestal de obra y solicitud de cumplimiento a las actividades contempladas en el PDT Vigente.	20235260333342

Así mismo y de acuerdo a lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano y conforme al seguimiento que se realiza a la ejecución de los proyectos por parte de la Entidad, informa que, en cumplimiento de sus obligaciones la firma interventora, ha realizado la gestión conminado al contratista a la entrega del plan de contingencia por el atraso en



STESV

**202333601115601**

Información Pública

Al responder cite este número

su ejecución al contrato IDU-1299-2020 a la fecha, de igual manera la Entidad ha requerido el plan de contingencia en múltiples comités de seguimiento y mediante oficios IDU 20223361480121 del 3 de septiembre de 2022 e IDU 20223361583911 del 26 de septiembre de 2022, donde mediante el ultimo oficio relacionado, se solicitó a la Interventoría, que teniendo en cuenta que se aproximaba el atraso correspondiente al 7 % imputable al contratista, se requería la presentación del informe técnico de presunto incumplimiento, una vez se superara el indicado atraso, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 24 del contrato IDU-1299-2020.


Es así que, a la fecha el Instituto de Desarrollo Urbano, de acuerdo a la recomendación recibida por la firma interventora INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. INGCONSA S.A.S., actualmente tiene en curso un proceso administrativo sancionatorio contra el contratista del contrato IDU-1299-2020 en virtud del presunto incumplimiento del mismo respecto al atraso en la ejecución de la obra.

Por otro lado, es preciso manifestar que el interés de la Entidad no es otro, diferente al de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad, espacio público y seguridad; además, todos los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) se encuentran evaluados y aprobados tanto por la Interventoría de obra como por la Secretaría Distrital de Movilidad, cumpliendo con las normas establecidas por esta Entidad.

Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU comprende las molestias que la construcción del proyecto de obra IDU-1299-2020 han producido en el sector, sin embargo, debe entenderse que no es posible construir o renovar el espacio público de la Ciudad, en sectores previamente construidos, sin que se produzcan afectaciones a las comunidades vecinas; no obstante, esas incomodidades, las cuales son siempre temporales, resultan compensadas con el servicio que prestan las obras una vez entregadas a la ciudadanía.

De igual manera, se precisa que, de terminarse el plazo de ejecución del contrato IDU-1299-2020 sin el cumplimiento total de la meta física contratada, la Entidad procederá a contratar a la brevedad mediante un nuevo contrato, la finalización de la correspondiente obra.

Esperamos que estas aclaraciones hayan sido de su total satisfacción y agradecemos su interés, reiterando una vez más la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU; de igual forma estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.



STESV


**202333601115601**

Información Pública  
Al responder cite este número

Por último, se informa que el Contrato de obra IDU-1299-2020 cuenta con unos canales de atención dispuestos a la comunidad, los cuales son atendidos por profesionales idóneos para aclarar cualquier duda o inquietud de manera eficaz, en este sentido, existe un punto de atención presencial ubicado en la Carrera 15 # 73 – 32/28 Locales 121-122 Edificio Cóndor, cuyo horario de atención es de lunes a viernes 8:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 5:00 pm; línea de atención fija: 601 2115641 y línea móvil: 316 6931509, por último se cuenta con un correo electrónico: [atencion.idu@grodco.com.co](mailto:atencion.idu@grodco.com.co).

Es así que en cumplimiento del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



**DENICE BIBIANA ACERO VARGAS**

Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial (e)

Firma mecánica generada el 26-06-2023 11:52:50 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: Myriam Schirley Morales Ramírez – Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial  
Elaboró: MARITZA LOZANO TRIVINO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial