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CONSORCIO CS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020

OBJETO:
“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

Reporte de avance de actividades
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

(2021-02-08)
A continuación, se describe el avance de actividades realizadas a la fecha (2021-02-08) el cual está alineado con el cronograma adjunto entregado y soportado con los diferentes documentos y archivos publicados en la ftp creada para el intercambio de información.
26/01/2021

Este día hemos creado una dirección FTP para el intercambio de la información topográfica del proyecto a generar por parte de GEOCAM. Se adjuntó un documento en pdf con las indicaciones de acceso a dicha ftp.

El proyecto estará conformado por una serie de carpetas ajustadas según requerimientos IDU como se ilustra a continuación; a medida que estén los productos estaremos publicando e informando del tipo de producto publicado.
Nota: Se aclara que la estructura de carpetas de la FTP, está de acuerdo a lo solicitado en las  especificaciones técnicas del IDU (Capitulo 5.5.4 Estructura de carpetas), la cual desafortunadamente no está alineada con los tipos de productos y entregables de las tecnología ofrecida y tampoco maneja un orden cronológico adecuado según las etapas en que se desarrollan las actividades y la tipología de productos; por tanto hemos tenido que adaptarnos lo mejor posible a dicha estructura de carpetas para la publicación de nuestros productos a medida que estos estén.
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A continuación, se describe el tipo de información que hemos publicado el día 26/01/2021.

1. Metodología V1 ajustada con el límite de levantamiento Lidar aprobado 
2. Informe análisis de información topográfica existente en la zona de proyecto.

3. Especificaciones técnicas de equipos a emplear. 

4. Certificaciones Calibración Equipos.

5. Polígonos Limite de captura de datos Lidar.

6. Marco de referencia proyectado.

7. Diseño de placa aprobado. 

8. Plan de vuelo aprobado.

9. Permiso de vuelo aprobado.

10. Contrato y anexo técnico. 

11. Cronograma levantamiento topográfico GEOCAM.

01/02/2021

Este día se publicó la siguiente información en la ftp de GEOCAM INGENIERIA. 

· Archivos rinex con los datos de las bases IGAC utilizadas para el traslado del punto base usados para el vuelo Lidar. 

· Archivos rinex con los datos de la base de vuelo LiDAR y amarre IGAC empleada. 

· Reporte de cálculo GNSS de la base de vuelo Lidar empleada. 

· Archivos crudos con los datos del sensor laser capturados durante las actividades de vuelo ejecutadas en formato original (RXP). 

· Archivos crudos con los datos inerciales de los sensores GNSS+IMU, capturados durante las actividades de vuelo LiDAR ejecutadas.

· Archivos crudos de los fotogramas capturados durante las actividades de vuelo LiDAR ejecutadas en formato original IIQ.

· Archivos crudos de la base de vuelo en tierra utilizada durante las actividades de levantamiento Lidar aéreo.

· Datos de coordenadas de puntos IGAC utilizadas para el traslado y amarre de coordenadas del proyecto, así como de la base de vuelo empleada.

· Licencias de los topógrafos presentados para el estudio.

· Videos de las actividades de levantamiento Lidar aéreo. 

· Esquema del amarre y traslado de coordenadas IGAC a la base de vuelo Lidar.

02/02/2021

Este día se publicó la siguiente información en la ftp de GEOCAM INGENIERIA. 

Orto-Foto-Mosaico total hasta el polígono de límite de levantamiento de datos Lidar en coordenadas Cartesianas Origen Bogotá época IGAC 2018.0.  

Informe de cálculo fotogramétrico y prueba de calidad del orto-foto-mosaico producido para el límite total de levantamiento Lidar. 

Adicionalmente se informó que en los próximos días estaríamos entregando la nube de puntos para el mismo Limite de levantamiento de captura de datos Lidar; y que con el anterior orto-foto-mosaico y la nube de puntos LiDAR que se entregará en los próximos días; se deberá evaluar el proyecto y suministrar el polígono límite para fase de factibilidad de 200m de ancho según lo pactado en la metodología de trabajo para continuar con los trabajos de procesamiento.

05/02/2021

Este día se actualizo y publicó la siguiente información en la ftp de GEOCAM INGENIERIA. 

· Hemos eliminado de la carpeta (13. Esquemas) las sub carpetas de los límites de proyecto y la hemos unificado en la carpeta  (16. Otros Entregables) con el fin de centralizar mejor la información.

· Como se mencionó anteriormente se colocó de manera unificada la carpeta (16.4-Limites proyecto), la cual a la fecha se ha publicado el límite de levantamiento de datos Lidar los demás Limites están por generar una vez se conozcan. 

· Se publicó el distribuidor de proyecto para el límite de factibilidad con el cual serán recortados algunos de los entregables con el fin de facilitar el manejo de la información.  

· Se renumeró la carpeta (16.6 Orto-Foto-Mosaicos), como se mencionó en el correo anterior esta cuenta actualmente con el orto-foto-mosaico del límite de levantamiento Lidar. 

· Se publicó el modelo digital de superficie en formatos LAS y TIF para el límite de levantamiento de datos Lidar aprobado. 

Se informó nuevamente que con el anterior orto-foto-mosaico y la nube de puntos LiDAR del MDS entregados para el límite de levantamiento; se deberá evaluar el proyecto y suministrar el polígono límite para fase de factibilidad de 200m de ancho según lo pactado en la metodología de trabajo para continuar con los trabajos de procesamiento.

Por otra parte, se informó de los horarios que tiene el firewall de nuestra oficina al momento de apagar de forma controlada y automática el internet. Así: De lunes a viernes el internet está activo desde las 6AM hasta las 8:30PM y los fines de semana está activo desde las 6AM hasta las 6:30PM.

08/02/2021

Este día se informó que entre los días 11 y 12 de febrero de 2021 se estarían realizando actividades de georreferenciación y nivelación geométrica del marco de referencia materializado.

Adicionalmente se informó del cronograma publicado en la ftp con el avance de actividades topográficas al día 8/02/2021. 

Bogotá D.C.13 de febrero de 2021
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