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CONSORCIO CS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020

OBJETO:
“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

Reporte de avance de actividades
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

(2021-02-15)
A continuación, se describe el avance de actividades realizadas a la fecha (2021-02-15) el cual está alineado con el cronograma adjunto entregado y soportado con los diferentes documentos y archivos publicados en la ftp creada para el intercambio de información.
08/02/2021

Se informó que entre los días 11 y 12 de febrero de 2021 se estarían realizando actividades de georreferenciación y nivelación geométrica del marco de referencia materializado.

Adicionalmente se informó del cronograma publicado en la ftp con el avance de actividades topográficas al día 8/02/2021.
09/02/2021
Se realizó una capacitación del manejo de la información Lidar publicada; además se acordó que la información que se genere también debería ser publicada en una plataforma virtual o entorno colaborativo suministrado por CAL Y MAYOR.
Por otra parte, este día se informó a la interventoría del área de topografía, mediante correo del avance de las actividades y que en adelante seria informada mediante correos de todas las actividades ejecutadas.

10/02/2021
Se publicaron los parámetros de configuración del sistema de proyección cartográfico que se utilizara para todos los productos de levantamiento topográfico que se generen.
Adicionalmente una vez recibido el enlace por parte de CAL Y MAYOR del entorno colaborativo virtual se iniciaron las actividades de copia o respaldo de la información publicada en la FTP de GEOCAM a dicho entorno colaborativo de CAL Y MAYOR.

11/02/2021
Se publicaron en las respectivas FTP los archivos en formar RECAP (RCS) del modelo digital de superficie para el límite de levantamiento.
Adicionalmente este día se iniciaron actividades de georreferenciación del marco de referencia del estudio.

13/02/2021
Se envió el informe escrito de avance de actividades al día 2021-02-08

Bogotá D.C.15 de febrero de 2021
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