
Id Notas Modo de 
tarea

Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin

1 Levantamiento topográfico con tecnología de LiDAR aéreo proyecto: Ajustes, actualización y complementación de la 
factibilidad y estudios y diseños del cable San Cristóbal, en Bogotá.

22% 150 días vie 1/01/21 jue 17/06/21

2  ALISTAMIENTO 96% 13 días vie 1/01/21 vie 15/01/21

3 HITO‐1 FIRMA ACTA DE INICIO 0% 0 días vie 1/01/21 vie 1/01/21

4 Planeamiento y diagnostico inicial del proyecto, verificación de alcance, determinación de polígonos Límite de 
proyecto, entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. 

70% 3 días vie 1/01/21 lun 4/01/21

5 Solicitud de permisos e insumos básicos para el inicio de actividades 100% 10 días lun 4/01/21 vie 15/01/21

6 Determinación e identificación de la red autónoma de estaciones permanentes y/o puntos geodésicos del IGAC para el 
amarre y control de los puntos GCP´s proyectados (Marco de Referencia GNSS).

100% 1 día lun 4/01/21 mar 5/01/21

7 Diseño del Marco de Referencia (puntos GCP´s), incluye límite de proyecto fase de estudios y diseños y puntos de 
amarre y/o ubicación de estaciones permanentes del IGAC a utilizar.

100% 1 día mar 5/01/21 mié 6/01/21

8 Diseño plan de vuelo único 100% 2 días mié 6/01/21 vie 8/01/21

9 Alistamiento y configuración de equipos 100% 2 días vie 8/01/21 lun 11/01/21

10 Inducción del personal de campo y oficina 100% 1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21

11 HITO‐2 MOVILIZACIÓN AL SITIO DE TRABAJO 30% 0 días mar 12/01/21 mar 12/01/21

12 TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 46% 77 días mar 12/01/21 jue 8/04/21

13 Toma de datos en Tierra 32% 77 días mar 12/01/21 jue 8/04/21

14 Reconocimiento directo de áreas o polígonos limite de proyecto. 100% 1 día mar 12/01/21 mié 13/01/21

15 Materialización e Iluminación del Marco de Referencia (puntos GCP´s proyectados). 100% 3 días mié 13/01/21 sáb 16/01/21

16 Posicionamiento y/o Georreferenciación GNSS del Marco de Referencia (puntos GCP´s proyectados). 100% 6 días mar 9/03/21 mar 16/03/21

17 Nivelación geométrica del Marco de Referencia GNSS 0% 6 días mar 16/03/21 lun 22/03/21

18 Levantamientos puntuales en sitios de pilonas proyectadas (Laser Terrestre) 0% 15 días mar 23/03/21 jue 8/04/21

19 Toma de datos en Aire 100% 8 días sáb 16/01/21 lun 25/01/21

20 Montaje y calibración del sistema LIDAR 100% 2 días sáb 16/01/21 mar 19/01/21

21 Verificación de Iluminación de puntos de control GCP´s 100% 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21

22 Sobrevuelos y Captura de datos Lidar y Fotogramétricos 100% 5 días mié 20/01/21 lun 25/01/21

23 HITO‐3 TERMINACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO 30% 0 días lun 25/01/21 lun 25/01/21

24  PRODUCCIÓN Y ENTREGABLES FASE DE FACTIBILIDAD 1:2000 (POL. 7Km X 200m) 34% 38 días mar 26/01/21 mar 9/03/21

25 POS PROCESO LIDAR Y FOTOGRAMÉTRICOS ‐ FASE DE FACTIBILIDAD 50% 10 días mar 26/01/21 vie 5/02/21

26 Pos Proceso grueso de datos LIDAR 50% 10 días mar 26/01/21 vie 5/02/21

27 Pos Proceso grueso de datos FOTOGRAMÉTRICOS 50% 10 días mar 26/01/21 vie 5/02/21

28 CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES ‐ FASE DE FACTIBILIDAD 27% 28 días vie 5/02/21 mar 9/03/21

29 Construcción de Modelo Digital de Superficie MDS grueso 50% 8 días vie 5/02/21 lun 15/02/21

30 Construcción de Modelo Digital de Terreno MDT grueso ‐ paso de malla 1m 50% 8 días lun 15/02/21 mar 23/02/21

31 Construcción de orto‐foto‐mosaico grueso 15 cm/pixel 50% 8 días vie 5/02/21 lun 15/02/21

32 Construcción de Cartografía básica vectorial 2D 0% 20 días lun 15/02/21 mar 9/03/21

33 HITO‐4 FIN FASE DE FACTIBILIDAD 0% 0 días mar 9/03/21 mar 9/03/21

34  PRODUCCIÓN Y ENTREGABLES FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1:500  (POL. 3Km X 100m) 0% 78 días mar 23/03/21 jue 17/06/21

35 MARCO DE REFERENCIA GNSS ‐ FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 0% 9 días mar 23/03/21 jue 1/04/21

36 Post‐proceso Marco de Referencia GNSS (puntos GCP´s) 0% 4 días mar 23/03/21 vie 26/03/21

37 Compendio de coordenadas y cotas ‐ Marco de Referencia 0% 2 días sáb 27/03/21 lun 29/03/21

38 Construcción de fichas de localización espacial de puntos GCP´s 0% 3 días lun 29/03/21 jue 1/04/21

39 POS PROCESO LIDAR Y FOTOGRAMÉTRICOS ‐ FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 0% 25 días jue 1/04/21 jue 29/04/21

40 Pos Proceso fino de datos LIDAR 0% 25 días jue 1/04/21 jue 29/04/21

41 Pos Proceso fino de datos FOTOGRAMÉTRICOS 0% 25 días jue 1/04/21 jue 29/04/21

42 CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES ‐ FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 0% 44 días jue 29/04/21 jue 17/06/21

43 Construcción de Modelo Digital de Superficie MDS fino 0% 15 días jue 29/04/21 dom 16/05/21

44 Construcción de Modelo Digital de Terreno MDT fino ‐ paso de malla 10cm 0% 15 días lun 17/05/21 mié 2/06/21

45 Construcción de Curvados 0% 5 días mié 2/06/21 mar 8/06/21

46 Construcción de orto‐foto‐mosaico fino 5 cm/pixel 0% 15 días jue 29/04/21 dom 16/05/21

47 Construcción de Cartografía básica vectorial 3D 0% 29 días lun 17/05/21 jue 17/06/21

48 Construcción de Informe final y anexos 0% 8 días mié 9/06/21 jue 17/06/21

49 HITO‐5 FIN FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ‐ FIN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 0% 0 días jue 17/06/21 jue 17/06/21
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