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Seiior(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotéa - Bogota DC

Referencia: Contrato de Interventoria IDU-599-2020. “Interventoria integral a la
construccion para la adecuacion al sistema Transmilenio de la Avenida
Congreso Eucaristica (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur
y obras complementarias en Bogota D.D. " Grupo 1.” Contrato de Obra
IDU-345-2020. "Construccién para la adecuaciéon al sistema Transmilenio
de la Avenida Congreso Eucaristico (Carrera 68) desde la Carrera 9 hasta
la autopista sur y obras complementarias en Bogota, D.C". Grupo 1"

Asunto: Respuesta derecho de peticibn 202518501491632 del 14 de octubre de
2025. ANONIMO (@YamiNova08)

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con relacién a
la ejecucion del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, a través del radicado de la referencia,
en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 "Por el
cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando
dentro del término legal concedido, a continuacion, se procede a dar respuesta a las
inquietudes que usted realiza en los siguientes términos.

(..-) “Red social: Twitter "2025 y el puente de Venecia nada que lo terminan.
;Serda que para 2050 entregan la famosa obra que prometen y que obliga a crear
semejante caos vehicular en varias localidades de Bogota?” (...)

Respuesta: El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU informa que, de acuerdo con la
informacién técnica allegada por el Consorcio Eucaristico Carrera 68 — Grupo 1,
contratista de la obra, y validada por la Interventoria del proyecto, a la fecha el puente
registra un avance general del 63,96 %. Entre las principales actividades ejecutadas se
destacan la construccion de 9 de las 12 pilas proyectadas, la finalizaciéon de los 523
pilotes previstos, la instalacion del colector pluvial de la conectante Autopista Sur—
Venecia, y los trabajos de estructura en estribos y vigas cajon.
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Es importante precisar que la modificacion de la programacion inicial se debe a factores
principalmente asociados a la gestion de maniobras y traslados de redes de servicios
publicos.

Por su parte el IDU mantiene un seguimiento integral permanente sobre el desarrollo del
proyecto, realizando comités de obra semanales, visitas de campo, asi como la
coordinacion interinstitucional con las entidades de servicios publicos y demas actores
involucrados. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento oportuno de la ejecucion,
asi como minimizar las afectaciones sobre la movilidad y el entorno urbano.

Por lo anterior, se informa que el presente requerimiento ha sido tramitado en debida
forma, emitiéndose respuesta de fondo, integral y oportuna, en estricto cumplimiento de
los términos previstos en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticion y se sustituye el Titulo correspondiente del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/8 ¢

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecéanica generada el 28-10-2025 11:43:34 AM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobd: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Revis6: KARLA GABIRELA RAMIREZ TOLOZA-Subdireccién Técnica De Ejecucion Del Subsistema De Transporte

Revis6: ALVARO FRANCISCO ARROYO CAYCEDO-Subdireccién Técnica De Ejecucion Del Subsistema De Transporte
Elaboré: ROBERTO MANUEL CARRILLO RODRIGUEZ-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niumero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 11031 i [ ~
i efr #==(©) @ 3

wanw.idu.gov.co PR
Info: Linea: 193 e — ‘o8 nonta o
FO-D0-07_W1i6



