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Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

1 - Bogotá avanza en su seguridad $241.709,33 $184.718,00 $1.030.104,12$183.284,00$186.285,23 77,07% $420.392,78$83.385,90 34,50% 18,08% $83.385,90$186.285,23 8,09%

5 - Espacio público seguro e inclusivo $183.284,00 $83.385,9077,07% $184.718,0034,50% $186.285,23$186.285,23 $1.030.104,12$83.385,90 $420.392,78$241.709,33 18,08% 8,09%
8022-Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura,
inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. 8,09%$184.718,00 $1.030.104,12$83.385,90 $420.392,78 $183.284,00 $83.385,90$186.285,23 77,07% 34,50% 18,08%$186.285,23$241.709,33

$0,00 $0,00$60.961,20$119.350,26 $63.328,00
3 - Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) de
espacio público inclusivo y accesible Tipo de anualización Recursos $: $27.222,85$35.137,03 20,11%$7.064,96 $0,00

242.925,2438.847,20 22.090,00Suma Magnitud: 51,51%58.509,52113.597,56

$0,00 $0,00$211,80$5.148,55
4 - Realizar 100 % de asistencias técnicas y
operativas asociadas a la construcción de
espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $59,87$105,16 4,90%$5,16 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 56,94%56,94100,00

$0,00 $0,00$0,00$162.330,67 $0,00
6 - Pagar  100 % de compromisos de vigencias
anteriores

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$86.185,00$89.227,72 $88.391,00
7 - Conservar 1046300 Metro(s) cuadrado(s) de la
red de infraestructura peatonal

Tipo de anualización Recursos $: $59.663,95$61.084,36 4,64%$2.833,67 $0,00

41.338,41481.811,59 173.858,62Suma Magnitud: 90,14%314.868,03349.291,38

$0,00 $0,00$35.926,00$26.383,27 $32.999,00
8 - Conservar 126 Enlace(s) de la red de espacio
público para la movilidad universal Tipo de anualización Recursos $: $21.129,38$21.129,38 7,94%$1.677,85 $0,00

50,0011,00 42,00Suma Magnitud: 95,65%22,0023,00

$0,00 $0,00$0,00$4.048,00 $0,00
9 - Realizar 8 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción de espacio público Tipo de anualización Recursos $: $0,00 $0,00

4,002,00 0,00Suma Magnitud: 2,00

$0,00 $0,00$0,00$13.904,31 $0,00
10 - Gestionar 15 Predio(s) asociados a la
construcción de espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

0,0046,00 0,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00

11 - Realizar 100 % de actividades para la
prestación de servicios de apoyo, técnico y
profesional en el componente de espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00
12 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a la construcción de
espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $65.657,51$106.629,01 61,58%$65.657,51 $0,00

Constante Magnitud: 61,58%61,58100,00

$0,00 $0,00
13 - Construir 7 Enlace(s) de la red de espacio
público para la movilidad universal Tipo de anualización Recursos $: $8.150,67$8.828,07 19,78%$1.745,76 $0,00

Suma Magnitud: 71,43%5,007,00

$0,00 $0,00

14 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a conservación de la red de
infraestructura peatonal

Tipo de anualización Recursos $: $4.025,80$6.860,58 58,68%$4.025,80 $0,00

Constante Magnitud: 58,68%58,68100,00

$0,00 $0,00

15 - Pagar 100 % de compromisos de vigencias
anteriores asociados a conservación de enlaces
de la red de espacio público

Tipo de anualización Recursos $: $375,20$1.935,75 19,38%$375,20 $0,00

Constante Magnitud: 19,38%19,38100,00

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $1.000.736,81 $1.783.145,72 $6.944.299,59$2.127.947,25$537.789,23 53,74% $2.032.469,81$209.722,37 20,96% 7,74% $209.722,37$537.789,23 3,02%

26 - Movilidad Sostenible $2.127.947,25 $209.722,3753,74% $1.783.145,7220,96% $537.789,23$537.789,23 $6.944.299,59$209.722,37 $2.032.469,81$1.000.736,81 7,74% 3,02%
7786-Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad 0,55%$63.552,25$350,36 $62.350,19 $350,36$350,36 29,15% 29,15% 0,55%$350,36$1.202,06

$0,00 $0,00$40.950,00
1 - Construir 9000 Metro(s) cuadrado(s) de
espacio público asociado a Regiotram

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

9.000,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$21.400,19
2 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Regiotram Tipo de anualización Recursos $: $350,36$1.202,06 29,15%$350,36 $0,00

100,00Constante Magnitud: 29,15%29,15100,00
8015-Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible,
eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 2,00%$188.779,72 $795.647,03$15.911,26 $355.853,69 $66.831,25 $15.911,26$67.319,87 36,55% 8,64% 8,46%$67.319,87$184.182,37

$0,00 $0,00
1 - Contratar 32 Kilómetro(s) de malla vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$3,75 0,00%$0,00 $0,00

8,767,84Suma Magnitud: 100,00%15,4015,40

$0,00 $0,00$2.500,00$63.511,95 $2.500,00
2 - Poner en Operación 29 Kilómetro(s) de malla
vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $41.019,67$54.457,48 0,00%$0,00 $0,00

17,387,42Suma Magnitud: 4,20

$0,00 $0,00$0,00
3 - Construir 2 Patio(s) asociados a troncales

Tipo de anualización Recursos $: $0,00 $0,00

1,00Suma Magnitud: 100,00%1,001,00

$0,00 $0,00$2.000,00$1.500,00 $4.000,00
4 - Implementar 5000 Cicloparqueadero(s) .

Tipo de anualización Recursos $: $49,25$786,93 2,46%$19,33 $0,00

750,001.800,00 1.800,00Suma Magnitud: 100,00%650,00650,00

$0,00 $0,00$1.234,00$45.877,95 $21.051,00

5 - Desarrollar 1 Proyecto(s) de Desarrollo
Urbanístico y/o Proyecto de Renovación Urbana
para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o
Complejo de Intercambio Modal (CIM), de la red
de transporte público

Tipo de anualización Recursos $: $26.343,43 $0,00

1,000,00 0,00Suma Magnitud: 0,00

$0,00 $0,00$60.858,00$40.330,98 $85.162,618 - Construir 1 Puente(s) vehicular Tipo de anualización Recursos $: $0,00$61.017,55 0,00%$0,00 $0,00

1,000,00 0,00Suma Magnitud: 0,00

$0,00 $0,00$37.954,86 $0,00
10 - Gestionar 351 Predio(s) asociados a la
contratación de cables

Tipo de anualización Recursos $: $8.724,20$10.439,51 38,12%$3.979,74 $0,00

93,00 218,00Suma Magnitud: 72,50%29,0040,00

$0,00 $0,00$4.000,00
11 - Gestionar 9 Predio(s) asociados al inicio de
operación de cable

Tipo de anualización Recursos $: $1.911,44$2.815,30 28,98%$816,00 $0,00

1,00Suma Magnitud: 37,50%3,008,00

$0,00 $0,00$120.945,80
15 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Cables Tipo de anualización Recursos $: $5.037,62$14.247,94 35,36%$5.037,62 $0,00

100,00Constante Magnitud: 35,36%35,36100,00

$0,00 $0,00$11.774,00
16 - Realizar 100 Porciento la administración
predial

Tipo de anualización Recursos $: $2.329,20$2.329,20 0,89%$20,67 $0,00

100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00

$0,00 $0,00
20 - Construir o reforzar 2 Enlace(s) vehiculares
asociados a troncales del sistema de transporte
público masivo.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

Suma Magnitud: 100,00%2,002,00

$0,00 $0,00$0,0021 - Contratar 1 Línea(s) de Cable Aéreo Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$18.242,00
22 - Poner en Operación 1 Línea(s) de Cable
Aéreo

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$662,40
23 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociado a
la inserción urbana del Regiotram Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$75.075,00
24 - Construir 1 Estación(es) asociada al
Regiotram

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$8.640,0025 - Estructurar 1 Línea(s) de Cable Aéreo Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$239,25$328,71
26 - Realizar 100 Porciento de las actividades
para la prestación de servicios de apoyo técnico
y profesional

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00
27 - Realizar 100 Porciento de las asistencias
técnicas y logísticas

Tipo de anualización Recursos $: $2.213,24$2.213,24 0,12%$2,66 $0,00

Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00
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$0,00 $0,00$706,57
28 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociadas a
Cicloparqueaderos

Tipo de anualización Recursos $: $2.256,10$2.986,98 75,53%$2.256,10 $0,00

100,00Constante Magnitud: 75,53%75,53100,00

$0,00 $0,00
29 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Patios Tipo de anualización Recursos $: $1.939,67$1.939,97 99,98%$1.939,67 $0,00

Constante Magnitud: 99,98%99,98100,00

$0,00 $0,00$2.369,59
30 - Pagar  100 Porciento los compromisos de
vigencias anteriores asociados a Troncales Tipo de anualización Recursos $: $1.839,47$4.601,10 39,98%$1.839,47 $0,00

100,00Constante Magnitud: 39,98%39,98100,00

$0,00 $0,00
32 - Ampliar 2 Estación(es) asociadas al sistema
de transporte de público masivo.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

Suma Magnitud: 100,00%2,002,00
8032-Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad
sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. 3,18%$1.594.366,00 $6.085.100,32$193.460,75 $1.614.265,93 $2.061.116,00 $193.460,75$470.119,00 57,66% 23,73% 7,73%$470.119,00$815.352,39

$0,00 $0,00$0,00$9.404,14 $3.737,74
1 - Realizar 3 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción del componente vial Tipo de anualización Recursos $: $602,32$1.168,43 0,00%$0,00 $0,00

0,002,00 1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$37.419,13$132.211,24 $88.866,65
2 - Construir 80 Kilómetro(s)-carril de malla vial
en la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $64.170,27$125.567,57 1,17%$1.463,01 $0,00

34,620,00 13,82Suma Magnitud: 66,10%20,8631,56

$0,00 $0,00$3.200,00$9.330,00 $2.800,00
3 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas para el desarrollo de la malla vial Tipo de anualización Recursos $: $2.862,00$5.250,80 11,58%$608,12 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 55,00%55,00100,00

$0,00 $0,00$20.000,00$11.510,00 $20.000,00
5 - Pagar  100 % de las sentencias generadas en
los procesos judiciales fallados en contra del IDU Tipo de anualización Recursos $: $9.600,97$22.762,88 35,00%$7.968,10 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 42,00%42,00100,00

$0,00 $0,00$163.223,87
6 - Gestionar 32 Predio(s) asociados al
componente vial

Tipo de anualización Recursos $: $2.589,52$27.441,29 0,77%$212,42 $0,00

14,00 16,00Suma Magnitud: 100,00%2,002,00

$0,00 $0,00$61.357,12 $364.506,94
9 - Gestionar 358 Predio(s) asociados a la meta
de contratar malla vial en la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $7.257,70$7.384,87 $0,00

123,00 234,00Suma Magnitud: 100,00%1,001,00

$0,00 $0,00$154.601,85$21.330,39 $117.529,33
12 - Construir 31 Kilómetro(s) lineales de la red
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $108,55$108,55 $0,00

1,279,42 15,75Suma Magnitud: 46,71%2,134,56

$0,00 $0,00$44.017,79$84.600,51 $51.158,69
18 - Construir y/o reforzar 16 Enlace(s) en la
ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $14.472,02$17.123,76 15,08%$2.582,16 $0,00

2,001,00 1,00Suma Magnitud: 50,00%6,0012,00

$0,00 $0,00$30.136,30
22 - Gestionar 17 Predio(s) para el desarrollo de
enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $394,11$1.365,21 1,58%$21,55 $0,00

8,00 2,00Suma Magnitud: 100,00%7,007,00

$0,00 $0,00$419.028,00$279.810,00 $535.711,00
23 - Conservar 1366,11 Kilómetro(s)-carril de
malla vial arterial

Tipo de anualización Recursos $: $130.592,92$131.120,86 19,13%$25.084,54 $0,00

423,39192,18 632,98Suma Magnitud: 94,62%111,24117,56

$0,00 $0,00$245.645,44
25 - Pagar  100 % compromisos de vigencias
anteriores  a construcción de malla vial Tipo de anualización Recursos $: $84.916,44$181.010,49 46,91%$84.916,44 $0,00

100,00Constante Magnitud: 46,91%46,91100,00

$0,00 $0,00$118,87$0,00 $356,61
30 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional en el
componente vial

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,000,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$12.834,86 $622,61
32 - Realizar 8 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la construcción de ciclorrutas

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

7,00 1,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$3.758,54
33 - Gestionar 25 Predio(s) asociados a la
cicloinfraestructura (Suspendida)

Tipo de anualización Recursos $: $0,00 $0,00

0,00Suma Magnitud: 0,00

$0,00 $0,00$104,13
34 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas asociadas al componente de
ciclorrutas

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$44,02$0,00 $132,06

35 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional en el
componente de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,000,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$499,99 $773,62
36 - Realizar 1 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $140,80$158,45 $0,00

Suma Magnitud: 1,00

$0,00 $0,00$1.725,00
37 - Realizar 100 % asistencias técnicas y
logísticas asociados al componente de enlaces
vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$151,75$0,00 $402,51

38 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional para el
desarrollo de los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,000,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$1.291.412,71$10.000,00 $266.386,71
41 - Contratar 50 Kilómetro(s)-carril de malla vial
de la ciudad

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

30,802,20 17,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$2.845,96 $22.297,79
42 - Realizar  4 Estudio(s) y diseño(s) asociados a
la meta de contratación de malla vial de la ciudad Tipo de anualización Recursos $: $115,78$1.556,19 $0,00

0,00 3,00Suma Magnitud: 1,00

$0,00 $0,00$1.429,29$6.981,56

43 - Realizar 100 % de las actividades para la
prestación de apoyo técnico y profesional
asociado a la contratación de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00$2.700,00$5.636,82 $3.600,00
44 - Estructurar 21 Kilómetro(s) lineales de
proyectos en la malla vial

Tipo de anualización Recursos $: $1.000,00 $0,00

0,1020,25 0,65Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$38.159,00$39.800,00 $34.944,00
45 - Conservar 95 Kilómetro(s) lineales de la red
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $25.680,60$25.680,60 15,36%$3.944,85 $0,00

26,7621,00 37,47Suma Magnitud: 99,39%9,719,77

$0,00 $0,00$47.004,46$22.794,67 $73.558,19
46 - Conservar 30 Enlace(s) vehiculares
asociados a los enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $18.069,00$18.069,00 0,00%$0,00 $0,00

6,007,00 6,00Suma Magnitud: 90,91%10,0011,00

$0,00 $0,00$808,05
47 - PAGAR 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a la conservación
de cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $4.480,40$15.248,16 29,38%$4.480,40 $0,00

100,00Constante Magnitud: 29,38%29,38100,00

$0,00 $0,00$20.077,79
48 - PAGAR 100 Porciento Pagar 100%
compromisos de vigencias anteriores asociados
a conservación de malla vial

Tipo de anualización Recursos $: $15.292,85$34.787,53 43,96%$15.292,85 $0,00

100,00Constante Magnitud: 43,96%43,96100,00

$0,00 $0,00$441,03
49 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a la conservación
de enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $757,89$3.979,77 19,04%$757,89 $0,00

100,00Constante Magnitud: 19,04%19,04100,00

$0,00 $0,00$138.247,40
50 - Pagar 100 Porciento  compromisos de
vigencias anteriores asociados a construcción de
enlaces vehiculares

Tipo de anualización Recursos $: $37.901,51$97.903,07 38,71%$37.901,51 $0,00

100,00Constante Magnitud: 38,71%38,71100,00

$0,00 $0,00$30.603,55
51 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a construcción de
cicloinfraestructura

Tipo de anualización Recursos $: $2.691,17$5.501,79 48,91%$2.691,17 $0,00

100,00Constante Magnitud: 48,91%48,91100,00
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La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los
recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

 de 3Página 2Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Versión: Seguimiento



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte Componente de inversión por entidad - alcaldía local
En millones de pesos

Fecha de Corte: 31/12/2024

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

$0,00 $0,00
52 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a contratar malla
vial

Tipo de anualización Recursos $: $2.889,27$45.374,56 6,37%$2.889,27 $0,00

Constante Magnitud: 6,37%6,37100,00

$0,00 $0,00$153.534,60
53 - Conservar 89,74 Kilómetro(s)-carril de malla
vial intermedia

Tipo de anualización Recursos $: $11.486,82$11.486,82 18,87%$2.168,08 $0,00

73,49Suma Magnitud: 99,14%16,1116,25

$0,00 $0,00$37.604,03
54 - Conservar 25,13 Kilómetro(s)-carril de malla
vial rural

Tipo de anualización Recursos $: $0,00 $0,00

11,90Suma Magnitud: 100,00%13,2313,23

$0,00 $0,00$64.281,92
55 - Conservar 69,02 Kilómetro(s)-carril de malla
vial troncal

Tipo de anualización Recursos $: $29.001,95$29.001,95 1,64%$477,07 $0,00

60,54Suma Magnitud: 100,00%8,488,48

$0,00 $0,00$14.462,46
56 - Conservar  1060 Kilómetro(s) de elementos
segregadores

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

1.060,00Suma Magnitud:

$0,00 $0,00$7.475,25
57 - Realizar 100 Porciento de la administración
predial

Tipo de anualización Recursos $: $4.044,14$5.299,78 0,02%$1,30 $0,00

100,00Constante Magnitud: 76,31%76,31100,00

5 - Bogotá confía en su gobierno $71.449,69 $274.092,00 $813.201,69$279.308,00$64.753,54 90,63% $188.352,00$37.362,73 52,29% 7,96% $37.362,73$64.753,54 4,59%

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $279.308,00 $37.362,7390,63% $274.092,0052,29% $64.753,54$64.753,54 $813.201,69$37.362,73 $188.352,00$71.449,69 7,96% 4,59%
8014-Fortalecimiento del modelo de operación institucional del Instituto de Desarrollo
Urbano en Bogotá D.C. 4,59%$274.092,00 $813.201,69$37.362,73 $188.352,00 $279.308,00 $37.362,73$64.753,54 90,63% 52,29% 7,96%$64.753,54$71.449,69

$0,00 $0,00$1.060,46$374,35 $964,05
1 - Implementar 4400 Espacio(s) para la
promoción y el fortalecimiento de la participación
ciudadana.

Tipo de anualización Recursos $: $15,68$84,10 18,64%$15,68 $0,00

787,001.100,00 1.100,00Suma Magnitud: 100,00%1.413,001.413,00 1.413,00 100,00%

$0,00 $0,00$3.025,78$1.065,00 $2.937,65

2 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la eficiente y oportuna
divulgación de la gestión de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $307,28$340,00 3,61%$12,28 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$2.852,24$146,91 $3.080,65

3 - Implementar 100 Porciento de productos de
gestión del conocimiento y la innovación para el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales y el desarrollo del sistema de
gestión

Tipo de anualización Recursos $: $116,24$138,55 45,63%$63,22 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$66,63$90,00 $60,57

4 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
necesarias para el sostenimiento de los
subsistemas de gestión SARLAFT y Antisoborno.

Tipo de anualización Recursos $: $64,81$74,60 37,22%$27,76 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$2.408,89$2.827,00 $2.189,90

5 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la disposición de la información
del sistema de movilidad y espacio público a
cargo del IDU.

Tipo de anualización Recursos $: $380,00$380,00 0,00%$0,00 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$163.597,06$116.997,60 $161.451,35
6 - Gestionar el 100 Porciento de las necesidades
de personal de prestación de servicios de las
dependencias del IDU

Tipo de anualización Recursos $: $39.554,90$42.322,98 61,67%$26.101,24 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$4.620,96$3.818,71 $4.200,87

8 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para la gestión jurídica y la defensa
judicial de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $637,74$639,67 10,76%$68,82 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$33.917,46$23.723,60 $30.834,05
9 - Implementar el 100 Porciento de las acciones
establecidas en el PETI programado para la
vigencia.

Tipo de anualización Recursos $: $15.755,13$18.798,28 43,68%$8.211,03 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$1.671,65$1.290,62 $1.419,68
10 - Implementar el 100 Porciento del plan de
capacitación y bienestar para los colaboradores
de la entidad.

Tipo de anualización Recursos $: $69,69$69,69 0,00%$0,00 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$40.146,29$31.335,68 $37.756,91

11 - Contar con el 100 Porciento de los servicios
de apoyo administrativo y logístico para el
óptimo funcionamiento del IDU.

Tipo de anualización Recursos $: $7.833,98$7.940,44 35,82%$2.844,62 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00 100,00 100,00%

$0,00 $0,00$24.000,00$5.000,00 $27.255,73

12 - Realizar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para adoptar un modelo de operación
institucional que responda con eficiencia,
coordinación y transparencia a la ejecución
integral y mantenimiento de los proyectos de
infraestructura.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$0,00 $0,00 $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud: 0,000,00 0,00

$0,00 $0,00$133,19
13 - Pagar  100 Porciento de los compromisos de
vigencias anteriores asociados a la adecuación
de sedes.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$74,87 0,00%$0,00 $0,00

100,00Constante Magnitud: 0,00100,00

$0,00 $0,00$1.940,58$1.500,00 $1.940,58

14 - Gestionar el 100 Porciento de las actividades
requeridas para avanzar en el mejoramiento de la
gestión en el ciclo de maduración de los
proyectos y la toma de decisiones basada en
análisis de datos.

Tipo de anualización Recursos $: $0,00

100,00100,00 100,00Constante Magnitud:

$0,00 $0,00
15 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a servicios de
información

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$37,60 0,00%$0,00 $0,00

Constante Magnitud: 0,00100,00

$0,00 $0,00
16 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a documentos de
investigación

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$429,16 0,00%$0,00 $0,00

Constante Magnitud: 0,00100,00

$0,00 $0,00$49,34
17 - Pagar 100 Porciento compromisos de
vigencias anteriores asociados a documentos de
planeación

Tipo de anualización Recursos $: $15,67$117,34 13,36%$15,67 $0,00

100,00Constante Magnitud: 13,36%13,36100,00

$0,00 $0,00

18 - Pagar 100 Porciento de los compromisos de
vigencias anteriores asociados al servicio de
asistencia técnica

Tipo de anualización Recursos $: $2,42$2,42 100,00%$2,42 $0,00

Constante Magnitud: 100,00%100,00100,00

Total Entidad o Alcaldía Local $788.827,99 25,15% $2.641.214,60 $2.241.955,72$1.313.895,86 $330.471,00 $2.590.539,2560,04%


