



STEST
202434601265231
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Septiembre 30 de 2024

Señor
JOHN ALEX LOPEZ
CL 168 45 25
@Jlopezmel
Bogotá - Bogotá DC
111156

REF: Contrato de Obra No. IDU-1646-2019; *“Complementación, Actualización y Ajustes de los Estudios y Diseños, y Construcción de Puentes Peatonales para Acceso a las Estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de Obras Geométricas Complementarias en la Autopista Norte en la Ciudad de Bogotá D.C.”*

ASUNTO: Envío Respuesta Al Radicado Número 202418501616482 - Red social Twitter John Alex Lopez @Jlopezmel Y la mejora geométrica de la autopista norte con 169 para cuando, solo se ven unos equipos parqueados y nada de avance de obra Contrato IDU 1646 2019

Respetado Señor,

En atención a su petición allegada al Instituto de Desarrollo Urbano mediante el radicado en referencia y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 006 de 2021 *“Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*, obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a su solicitud planteada en los siguientes términos:

Petición:

“(…) Y la mejora Geométrica de la autopista norte con 169 para cuando, solo se ven equipos parqueados y nada de avance de obra. (…)”

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601265231
Información Pública
Al responder cite este número

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano, en atención a su solicitud, procede a brindarle una respuesta formal en los siguientes términos:

El IDU suscribió con el Consorcio Puentes Norte 2025, el Contrato de Estudios Diseños y Construcción, IDU 1646 de 2019, cuyo objeto es: *Complementación, Actualización y Ajustes de los Estudios Y Diseños, y Construcción de Puentes Peatonales para Acceso a las Estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín, y de Obras Geométricas Complementarias en la Autopista Norte en la Ciudad De Bogotá D.C.* La interventoría es ejercida por la firma MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A, en ejecución del Contrato de Interventoría IDU 1649 de 2019.

Por consiguiente, se indica que el mencionado contrato de obra, inició su etapa de construcción el 29 de diciembre de 2022 y, contempla dentro de su alcance, los ajustes definitivos al trazado geométrico diseñado y construido sobre la Autopista Norte a la altura de la estación Calle 163 y 166. Por lo tanto, las actividades que se encuentran en ejecución para el frente de obra a la fecha, de acuerdo con los últimos informes semanales, son las siguientes:

- Instalación de ultima capa de mezcla de base asfáltica con granulo de caucho en la mejora geométrica del costado oriental:



- Instalación de tubería pluvial de 10" para construcción de sumidero en el sector de la mejora geométrica oriental.

2

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202434601265231
Información Pública
Al responder cite este número



- Instalación de acero de refuerzo y colocación de formaleta para adecuación de ventanas de captación en canal de aguas lluvias sobre separador oriental.



Adicionalmente, se realizan lecturas periódicas de la instrumentación instalada para el seguimiento de la tubería de red matriz.

Ahora bien, el alcance de intervención abarca los tres carriles de la calzada rápida de la Autopista Norte sentido Sur-Norte, el cual se debe ejecutar las actividades en etapas sucesivas interviniendo un carril a la vez,



STEST
202434601265231
Información Pública
Al responder cite este número

considerando el alto flujo vehicular y la aprobación de la señalización y demarcación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Por lo anterior, se relacionan las fechas previstas para la ejecución de las actividades de obra de las mejoras geométricas sobre la Autopista Norte, conforme con la programación aprobada para la etapa de Construcción por la firma interventora:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Mejoras Geométricas Toberín Sur	08/09/2023	28/12/2024
Mejoras Geométricas Toberín Puente existente	2/11/2024	10/05/2025

Es importante señalar que en el PDT se estableció el inicio de la mejora geométrica de Toberín para el 21 de noviembre de 2024 y fecha de finalización mayo de 2025; sin embargo, dichas actividades se adelantaron a su construcción para el mes de marzo de 2024 y se proyecta una finalización para diciembre de este mismo año; por lo cual, se espera poner en servicio de la ciudad esta mejora geométrica en la presente vigencia.

De otro lado es importante aclarar, que una vez se implementen y ejecuten las medidas que permitan dar solución de manera definitiva al trazado geométrico de la calzada oriental exclusiva de Transmilenio y la calzada rápida de tráfico mixto frente a la estación Toberín, será retirada la señalización que a la fecha se encuentra instalada en calidad de Plan de Manejo de Tráfico (PMT) temporal; por lo cual, con estas actuaciones se dará solución definitiva a la problemática de tráfico que se presenta actualmente en el sector.

Con lo anterior, se profiere respuesta de fondo, completa y de manera oportuna de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Funda mental de Petición y se sustituye el título



STEST
202434601265231
Información Pública
Al responder cite este número

correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 30-09-2024 11:58:20 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Folios

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: INGRID ELIANA BOGOYA GIL - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: SANTIAGO GONZÁLEZ PÉREZ - Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Elaboró: EDWIN FERNANDO VANEGAS MANRIQUE-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte