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Bogota D.C., Septiembre 29 de 2025

Seior(a)

JORGE EMILIANO PERALTA
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotéa - Bogota DC

REF: Envio Respuesta Al Radicado NUmero 202518501318422

En atencién a la solicitud remitida al Instituto de Desarrollo Urbano, de fecha 10 de septiembre de
2025, relativa a Solicitud de Informacion de avance en los Contratos de la TRONCAL AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA
SUR; y en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el
cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, se determinan
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; obrando dentro del término
legal, a continuacion, se procede a dar respuesta a la solicitud que usted realiza, en los siguientes
términos.

Solicitud:

“(...) Varios tramos de la Av. 68 con atrasos gigantes y sobrecostos de ya $ 900 mil
millones. (...)” (Sic)

Respuesta:

En atencion a la comunicacidn recibida en la que manifiesta su preocupacion por presuntos atrasos
y sobrecostos en la obra de la Avenida 68, me permito dar respuesta en los siguientes términos:
El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU adelanta la construccion de la troncal de la Avenida 68, la
cual servird como alimentadora de la Primera Linea del Metro de Bogota. Este proyecto esta
dividido en ocho grupos contractuales que se encuentran actualmente en ejecucion.
1. Avance de obra: A la fecha, el proyecto registra un avance fisico acumulado de
aproximadamente 63.84%, con frentes activos en pavimentos, estructuras, espacio publico
y traslado de redes.

2. Atrasos: Como en toda obra de gran envergadura, se han presentado retos asociados a la
complejidad técnica, la coexistencia de mudltiples frentes de obra, las condiciones del
subsuelo y la coordinacion con empresas de servicios publicos. No obstante, se han
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implementado planes de recuperacién de cronogramas y estrategias de mitigacion para
minimizar impactos en los tiempos de ejecucion.

3. Costos: Es importante aclarar que no existen sobrecostos por $900 mil millones, como se
menciona en su comunicacion. El presupuesto del proyecto se mantiene dentro de lo
contratado, y las adiciones que eventualmente se aprueben corresponden a procesos
reglamentados en la normatividad de contratacion publica, debidamente soportados en
necesidades técnicas y financieras.

El IDU ejerce un seguimiento constante a los contratistas e interventorias responsables de cada
grupo, con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del proyecto y la correcta utilizacién de los
recursos publicos.

Agradecemos su interés y comprension frente a esta obra estratégica, que si bien implica
afectaciones temporales para la comunidad, representard un beneficio a largo plazo para la
movilidad y la integracién del sistema de transporte de la ciudad.

En los anteriores términos se da respuesta oportuna a su peticion, de conformidad con la Ley 1755
de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye el titulo
correspondiente del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/8 c

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones
Firma mecénica generada el 29-09-2025 10:04:12 PM autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobé: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Elaboré: LAURA CAMILA GONZALEZ CELIS-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Elaboro: MARIA MERCEDES SUAREZ - Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

Elaboro: DIEGO HOME- Direccién Técnica de Predios

Reviso: KARLA GABRIELA RAMIREZ TOLOZA - Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Transporte
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