CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
0 Notas Modo de Nombre de tarea % completado Duracién  Comienzo Fin
ltarea 021 | febrero 2021 021 Labril 2021 | mayo 2021 iunio 2021 Liutio 2021
1 Levantamiento topogréfico con tecnologia de LIDAR aéreo proyecto: Ajustes, actualizacion y complementacion de la 20% 150dias  vie1/01/21 jue17/06/21 1
factibilidad y estudios y disefios del cable San Cristobal, en Bogota.
2 = ALISTAMIENTO 96% 13dias  vie1/01/21  vie15/01/21 —
[5] - HITO-1 FIRMA ACTA DE INICIO 0% 0dias vie1/01/21  vie1/01/21
4 - Planeamiento y diagnostico inicial del proyecto, verificacién de alcance, determinacién de poligonos Limite de 70% 3 dias vie1/01/21  lun4/01/21
proyecto, entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades.
5 - Solicitud de permisos e insumos basicos para el inicio de actividades 100% 10dias  In4/01/21  vie15/01/21
[ ] - Determinacién e identificacion de la red auténoma de estaciones permanentes y/o puntos geodésicos del IGAC para el 100% 1dia 1un4/01/21  mar5/01/21
amarre y control de los puntos GCP's proyectados (Marco de Referencia GNSS).
7 Disefio del Marco de Referencia (puntos GCP's), incluye limite de proyecto fase de estudios y disefios y puntos de 100% 1dia mar 5/01/21  mié 6/01/21
amarre y/o ubicacion de estaciones permanentes del IGAC a utilizar.
8 = Disefio plan de vuelo tnico 100% 2 dias mié 6/01/21  vie 8/01/21
9 Alistamiento y configuracién de equipos 100% 2 dias vie8/01/21  lun11/01/21
10 - Induccion del personal de campo y oficina 100% 1dia 1un 11/01/21  mar 12/01/21
" = HITO-2 MOVILIZACION AL SITIO DE TRABAIO 30% 0dias mar 12/01/21 mar 12/01/21 .l
12 = TOMA DE INFORMACION EN CAMPO 31% 77dias mar12/01/21 jue 8/04/21 r 1
3 = Toma de datos en Tierra 13% 77dias mar12/01/21 jue 8/04/21 [ 1
14 - Reconocimiento directo de areas o poligonos limite de proyecto. 100% 1dia mar 12/01/21 mié 13/01/21 i
15 Materializacion e lluminacion del Marco de Referencia (puntos GCP's proyectados). 100% 3dias mié 13/01/21  sb 16/01/21 l
16 - Posicionamiento y/o Georreferenciacion GNSS del Marco de Referencia (puntos GCP’s proyectados). 0% 6 dias mar 9/03/21  mar 16/03/21 5
7 - Nivelacion geométrica del Marco de Referencia GNSS % 6 dias mar 16/03/21  lun 22/03/21
18 - tuales en sitios de pilonas tadas (Laser Terrestre) 0% 15dias  mar23/03/21 jue8/04/21
19 - Toma de datos en Aire 100% 8 dias. sab16/01/21 lun 25/01/21
20 Montaje y calibracion del sistema LIDAR 100% 2 dias 53b16/01/21 mar 19/01/21
Bl - Verificacion de lluminacién de puntos de control GCP's 100% 1dia mar 19/01/21 mié 20/01/21
2 - Sobrevuelos y Captura de datos Lidar y Fotogramétricos 100% 5 dias mié 20/01/21 lun 25/01/21
23 = HITO-3 TERMINACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO 30% 0dias 1un 25/01/21  lun 25/01/21
2% = PRODUCCION Y ENTREGABLES FASE DE FACTIBILIDAD 1:2000 (POL. 7Km X 200m) 34% 38dias  mar26/01/21 mar9/03/21 —_—
2 = POS PROCESO LIDAR Y FOTOGRAMETRICOS - FASE DE FACTIBILIDAD 50% 10dias  mar26/01/21 vie’5/02/21
% - Pos Proceso grueso de datos LIDAR 50% 10dias  mar26/01/21 vie5/02/21
27 - Pos Proceso grueso de datos FOTOGRAMETRICOS 50% 10dias  mar26/01/21 vie5/02/21
2 - CONSTRUCCION DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES - FASE DE FACTIBILIDAD 27% 28dias  vie5/02/21  mar9/03/21
2 - Construccion de Modelo Digital de Superficie MDS grueso 50% 8dias vie5/02/21  lun 15/02/21 - -
30 - Construccion de Modelo Digital de Terreno MDT grueso - paso de malla 1m 50% 8dias lun15/02/21  mar 23/02/21 L
31 Construccién de orto-foto-mosaico grueso 15 cm/pixel 50% 8 dias vie 5/02/21  lun 15/02/21 - l
32 - Construccion de Cartografia basica vectorial 2D 0% 20dias  lun15/02/21 mar 9/03/21
3 - HITO-4 FIN FASE DE FACTIBILIDAD 0% 0dias mar 9/03/21  mar 9/03/21 &
E - PRODUCCION Y ENTREGABLES FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS 1:500 (POL. 3Km X 100m) 0% 78dias  mar23/03/21 jue 17/06/21 1
33 = MARCO DE REFERENCIA GNSS - FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS 0% 9 dias mar 23/03/21 jue 1/04/21 —
3 Post-proceso Marco de Referencia GNSS (puntos GCP’s) % 4dias mar 23/03/21  vie 26/03/21
37 - Compendio de coordenadas y cotas - Marco de Referencia 0% 2 dias 53b27/03/21 lun 29/03/21
) - Construccion de fichas de localizacion espacial de puntos GCP's 0% 3 dias 1un 29/03/21  jue 1/04/21 l
39 - POS PROCESO LIDAR Y FOTOGRAMETRICOS - FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS 0% 25dias jue1/04/21  jue 29/04/21
0 = Pos Proceso fino de datos LIDAR 0% 25dias  jue1/04/21  jue 29/04/21
“ - Pos Proceso fino de datos FOTOGRAMETRICOS % 25dias juel/04/21  jue29/04/21
2 CONSTRUCCION DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES - FASE DE ESTUDIOS ¥ DISENOS 0% aadias  jue29/04/21 jue 17/06/21 L 1
3 Construccién de Modelo Digital de Superficie MDS fino 0% 15dias  jue29/04/21 dom 16/05/21
4 - Construccion de Modelo Digital de Terreno MDT fino - paso de malla 10cm % 15dias  lun17/05/21 mié 2/06/21 3
4 - Construccion de Curvados 0% 5 dias mié 2/06/21  mar 8/06/21 L
[ - Construccién de orto-foto-mosaico fino 5 cm/pixel % 15dias  jue29/04/21 dom 16/05/21
a7 Construccion de Cartografia basica vectorial 3D 0% 29dias  lun17/05/21 jue 17/06/21
- Construccion de Informe final y anexos % 8dias mié 9/06/21  jue 17/06/21
B - HITO-5 FIN FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS - FIN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO % 0dias jue 17/06/21  jue 17/06/21 &
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